附件

2022年吉林省农村电网巩固提升工作方案

依据《乡村建设行动农村电网巩固提升工作方案（2021-2025年）》，制定2022年吉林省农村电网巩固提升工作方案如下。

一、总体要求
（一）指导思想

深入贯彻中央和省委一号文件、俊海书记和韩俊省长讲话精神，加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。按照《吉林省推进农村电网巩固提升专项工作推进组工作方案》（吉发改能源[2021]562号）职责分工，扎实推进农村电网巩固提升各项工作，逐步缩小农网与城网的差距。

（二）基本目标
2023年6月底前，2022年度农村电网巩固提升工程中央预算内资金项目全部竣工并完成验收。力争至2022年底，全省各县、市（区）农村电网户均配变容量全部达到2千伏安以上。

二、工作任务

按照国家确定的2022年农村电网巩固提升工程的总体要求和改造范围，重点对我省部分边境地区农村电网进行改造升级，同时兼顾个别原国家级贫困县。

三、保障措施
（一）强化资金支持

积极争取中央预算内资金，初步计划申请预算内资金4000万元，并全力争取国家最大程度的支持，同时，电网企业应加大自有资金投入力度，确保配套资金及时、足额到位。（完成时限：2022年8月底前。责任单位：省发改委；国网吉林省电力公司、省地方电力公司）
（二）协调推进项目实施

扎实、高效做好项目审批、规划选址和用地预审、林地批复等项目前期工作，全力推进项目施工建设及竣工验收消防备案等后续手续办理，及时协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目进展顺利。（完成时限：2023年6月底前。责任单位：省发改委、省自然资源厅、省住建厅、省林草局、省能源局；国网吉林省电力公司、省地方电力公司）

（三）实行清单化定期调度

建立月调度月通报机制，项目开工后，每月定期调度农村电网巩固提升工作进展情况，报送省委乡村振兴战略工作领导小组办公室。（完成时限：2023年6月底前。责任单位：省发改委、省乡村振兴局；国网吉林省电力公司、省地方电力公司）

（四）开展日常监督检查

不定期现场监督检查项目进展和前期工作准备情况，对发现的问题实行台账管理、跟踪督办、清单销号，对进度滞后、虚假报送信息的，予以全省通报。（完成时限：2023年6月底前。责任单位：省发改委、省能源局、省乡村振兴局）

（五）严格规范项目验收

严格依照国家发展改革委办公厅印发《新一轮农村电网改造升级项目管理办法》的有关要求，做好项目验收工作。（完成时限：2023年6月底前。责任单位：省发改委、省能源局；国网吉林省电力公司、省地方电力公司）

（六）突出示范典型引领

开展农村电网百强乡村振兴示范村建设，通过地方申报和组织专家评审，确定2022年度农村电网百强乡村振兴示范村名单。（完成时限：2022年12月底前。责任单位：省发改委、省乡村振兴局；国网吉林省电力公司、省地方电力公司）



